

# Windpark Galder



## Nieuwsbrief nr. 3 - februari 2022

*Bij het knooppunt Galder werkt Pure Energie aan de bouw van drie windmolens van Windpark Galder. Het windpark is onderdeel van Energie A16.*

## Werkzaamheden gaan van start

Begin februari zijn de civieltechnische werkzaamheden voor Windpark Galder gestart. Dit betekent dat er tijdelijke en definitieve parkwegen aangelegd worden. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de windturbines. De werkzaamheden beginnen bij locatie D1. Daarna volgen D3 en D2. Per locatie duren de werkzaamheden aan de wegen 5 à 10 werkdagen, soms verdeeld over meerdere weken.



### Wat merk je van de aanleg van parkwegen?

Om de parkwegen aan te leggen, zal er voor de onderlaag van de weg een puinlaag worden aangebracht. Dit puin moet naar de locaties gebracht worden. Dit betekent dat er vrachtwagens met materialen in de omgeving rijden. Door niet op alle locaties tegelijkertijd te starten, proberen we het aantal voertuigbewegingen per dag te beperken.

### Aanrijroute werkverkeer

Transport voor de voorbereidende werkzaamheden maakt zoveel mogelijk gebruik van de Rijkswegen en de N-wegen. Bouwverkeer richting de werklocatie Galder maakt gebruik van twee mogelijke routes. Route 1 komt vanaf de N263 en loopt via de Kruispad,

Overasebaan, Overaseweg en Verlengde Heistraat richting de werklocatie. De andere mogelijke route komt aan via de Galderseweg en Zwaantjesweg.



### Heiwerkzaamheden

In de week van 7 maart starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windmolens. Er wordt gestart bij locatie D1, gevolgd door D2 en D3. Het heien duurt per locatie ongeveer 5 werkdagen, dit is afhankelijk van het weer. Tijdens de heiwerkzaamheden zal er geluidshinder ontstaan voor de directe omgeving. Hiervoor hopen we op uw begrip. Volgens planning worden de heiwerkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Na het heien, worden andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het realiseren van de fundering en de kraanopstelplaatsen. Het civiele werk loopt door tot begin september.



## Terugblik informatieavond

Op maandag 7 februari 2022 hebben wij een digitale bijeenkomst voor alle buurtbewoners en andere belanghebbenden gehouden. Daarbij kregen de deelnemers meer informatie over de planning van de bouwwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden en uitgevoerde onderzoeken. Ook was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bekijk op de website [www.windparkgalder.nl](http://www.windparkgalder.nl) de presentatie en het verslag van de avond (inclusief de beantwoording van de vragen).

# Pure Energie vergoedt eventuele planschade proactief

Door de komst van het windpark Galder is het mogelijk dat een woning minder waard wordt. Dit heet planschade. Hiervoor kan een schadevergoeding worden aangevraagd bij de gemeente of provincie. Omwonenden die recht hebben op planschade (> 3% Normaal Maatschappelijk Risico), krijgen van Pure Energie proactief een bedrag aangeboden om de planschade te vergoeden. Op deze manier hoeven de omwonenden geen een langdurige en complexe procedure te doorlopen.

Om te bepalen wie recht heeft op een planschadevergoeding, heeft adviesbureau SAOZ een onderzoek gedaan waarbij zij een analyse per woning gemaakt hebben. Zodra het onderzoek is afgerond, krijgt iedereen die recht heeft op een schadevergoeding een persoonlijk aanbod van de initiatiefnemer.

Met vriendelijke groet,

Pure Energie

## Windpark [Galder](#)

Hebt u een vraag of suggestie? Mail dan naar [info@windparkgalder.nl](mailto:info@windparkgalder.nl) of bel met telefoonnummer +31 53 – 434 1200 en vraag naar Ira Hesp, omgevingsmanager windpark Galder.

[www.windparkgalder.nl](http://www.windparkgalder.nl)  
[info@windparkgalder.nl](mailto:info@windparkgalder.nl)

## Colofon [nieuwsbrief](#)

Dit is een uitgave van Pure Energie en wordt in samenwerking met andere betrokken partijen opgesteld. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

[Gegevens wijzigen](#) | [Afmelden](#)